

## Panoramica dei lavori diurni in programma

<b>Data</b>	<b>Orario indicativo</b>	<b>Lavori</b>
Dal 04 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021	Dalle 07.00 ca. alle 18.00 ca.	Lavori preliminari, installazioni di cantiere, segnaletica e delimitazioni; chiusura del percorso pedonale parallelo alla linea FFS (*).
Dal 17 ottobre al 29 novembre 2021	Dalle 07.00 ca. alle 18.00 ca.	Disinserimento della linea della Funicolare San Salvatore, sollevamento e spostamento del ponte, attività di sabbatura e verniciatura, riposizionamento del ponte nella posizione originaria.
Dal 30 novembre 2021 al 06 dicembre 2021	Dalle 07.00 ca. alle 18.00 ca.	Ripristino della linea della Funicolare San Salvatore, ripristino infrastrutture esistenti, sistemazioni finali, riapertura del percorso pedonale parallelo alla linea FFS.

(\*) *Il percorso pedonale che corre parallelo alla linea FFS verrà chiuso ai pedoni dal 04 Ottobre 2021 al 06 Dicembre 2021. Si riporta di seguito la tratta alternativa di percorrenza.*

## Panoramica dei lavori notturni in programma

<b>Data</b>	<b>Orario indicativo</b>	<b>Lavori</b>
Dal 17 al 18 ottobre 2021	Dalle 17.00 ca. alle 08.00 ca.	Chiusura al traffico di Via Carona Disinserimento linea FFS (00:40 – 04:20) Sollevamento e spostamento del ponte Funicolare San Salvatore
Dal 28 al 29 ottobre 2021	Dalle 17.00 ca. alle 08.00 ca.	Chiusura al traffico di Via Carona Disinserimento linea FFS (00:40 – 04:20) Sollevamento e spostamento del ponte Funicolare San Salvatore

### Studio Ingegneria AFRY SA


Ing. Dario Mondini  
Capo Progetto e Direttore Lavori  
+41 (0)79 571 80 81  
[dario.mondini@afry.com](mailto:dario.mondini@afry.com)

### Società Funicolare Monte San Salvatore

Felice Pellegrini      Francesco Markesch  
Direttore                      Resp. Amministrativo  
+41 (0)91 985 28 28  
[info@montesansalvatore.ch](mailto:info@montesansalvatore.ch)



**Percorso pedonale alternativo durante il periodo 04.10.2021 – 06.12.2021**



..... Percorso pedonale non accessibile dal 04.10.2021 al 06.12.2021

-----> Percorso pedonale alternativo dal 04.10.2021 al 06.12.2021